Sistema de inscripción y seguimiento para alumnos de movilidad

Objetivos:

- Realizar un sistema web por medio del cual los estudiantes que estén interesados por un intercambio puedan preinscribirse a la convocatoria.
- Mantener un control sobre las diferentes etapas por las que se lleva a cabo el proceso de movilidad dentro de la UNAM.
- Poder verificar en que etapa se encuentran los estudiantes dentro del proceso que comprende la movilidad estudiantil.
- Llegar a contener en una única Base de Datos todos los estudiantes que han realizado estudios de movilidad para tener un historial adecuado.

Alcances:

- Llegar a todos los estudiantes que estén interesados en realizar un intercambio.
- Poder culminar con éxito el proceso de movilidad con todos los estudiantes aceptados.
- Integrar datos de todos los alumnos participantes en el programa de movilidad desde el 2006.

Cronograma:

Actividad	Descripción	Duración
Requerimientos para el pre- registro	Se llevara a cabo la recolección de información que se requiere recabar para poder crear un formulario de pre-registro adecuado.	1 semana
Creación de pagina web	Se llevara a cabo la elaboración del sitio web que contendrá el pre-registro de aspirantes, incluyendo la Base de Datos.	2 semana
Elaboración de login	Se llevará a cabo la parte de consulta de alumnos pre-inscritos por medio de un login con usuario y contraseña.	1 semana
Requerimientos para elaboración del seguimiento	Se llevará a cabo la recopilación de toda la información requerida para dar seguimiento a los alumnos aceptados.	1 semana
Creación del modulo de seguimiento a estudiantes	Se llevara a cabo la programación del modulo de seguimiento a estudiantes.	2 semanas
Requerimientos para historial de estudiantes	Se llevara a cabo la recolección de toda la información histórica de estudiantes que han realizando movilidad.	
Elaboración de historial	Se realizará la programación de todo el historial de alumnos que finalizaron su movilidad.	2 semanas
Retroalimentación	Se llevará a cabo una revisión del sistema hasta este punto para revisar posibles modificaciones, correcciones o faltas de módulos.	1 semana
Adiciones del sistema	Con la retroalimentación generada se realizaran las correcciones pertinentes al sistema.	2 semanas